

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления  
образования  
ЗАО Александровск

Т.Ю. Чебелева

« 26 » сентября 2018 г.



Приложение 2

ПОДПИСАЮ

Директор ЗОУ «СОШ № 276»

Левкина Н.Г.

2018гг.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**Административное здание**

Наименование объекта

**184670 Мурманская обл. г. Гаджиево, ул. Гаджиева 33/1**

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181 – ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
-------	--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--

**I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ**

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	2025 - 2030 (3 этап)	Целевые субсидии	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	2025 - 2030 (3 этап)	Целевые субсидии	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б»):		2025 - 2030 (3 этап)	Целевые субсидии	
3.1	По территории объекта:				

3.1.1	<p><u>проведение ремонтных работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1);</li> <li>- установка на выделенном парковочном месте информации о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него;</li> </ul>	Все категории	2019 (2 этап)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выравнивание асфальтового покрытия;</li> <li>- нанесение тактильной разметки.</li> </ul>	Все категории	2025 - 2030 (3 этап)	Целевые субсидии	
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	<p><u>приобретение технических средств адаптации:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информационного табло;</li> <li>- кнопки вызова (переговорное устройство);</li> <li>- поручней;</li> <li>- пандуса.</li> </ul>	Все категории	2018-2020 (2 этап)	Целевые субсидии	
		К, О-н, С-ч	2025 - 2030 (3 этап)		
3.2.2	<p><u>проведение ремонтных работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки;</li> <li>- установка кнопки вызова (переговорного устройства);</li> <li>- регулировка доводчика;</li> <li>- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней;</li> </ul>	Все	2019 (2 этап)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки;</li> </ul>	С-ч	2025 - 2030 (3 этап)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение тактильной информации в тамбуре;</li> </ul>	С-п	2025 - 2030 (3 этап)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка стационарного нормативного пандуса;</li> <li>- установка нормативных поручней на лестнице и пандусе;</li> <li>- расширение дверного проема;</li> <li>- организация свободного пространства перед входом</li> </ul>	К, О-н, С-ч	2025 - 2030 (3 этап)	Целевые субсидии	

	для разворота кресла-коляски; - реконструкция входной группы.				
<b>3.3</b>	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<u>приобретение технических средств адаптации:</u> - лестничного гусеничного подъемника; - поручней; - информационного табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету.	К, О-н	<b>2025 - 2030</b> <b>(3 этап)</b>	Целевые субсидии	
3.3.2	<u>проведение ремонтных работ:</u> - установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету; - нанесение контрастной маркировки на прозрачные полотна дверей; - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней;	Все категории	<b>2019 - 2020</b> <b>(2 этап)</b>		
	- установка нормативных поручней на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа.	К, О-н, С-ч	<b>2025 - 2030</b> <b>(3 этап)</b>		
<b>3.4.</b>	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	<u>приобретение технических средств адаптации:</u> - информационных табличек с дублированием рельефными знаками.	Все категории	<b>2025 - 2030</b> <b>(3 этап)</b>	Целевые субсидии	
3.4.2	<u>проведение ремонтных работ:</u> - установка информации при входе в помещение со стороны дверной ручки.	Все категории	<b>2025 - 2030</b> <b>(3 этап)</b>		
<b>3.5</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	<u>приобретение технических средств адаптации:</u> - кнопки вызова (со шнурком); - информационного знака;	Все категории	<b>2020</b> <b>(2 этап)</b>	Целевые субсидии	
	- откидного поручня; - мнемосхемы	К, О-н, С-п	<b>2025 - 2030</b> <b>(3 этап)</b>		

3.5.2	<p><b>проведение ремонтных работ (реконструкция):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками;</li> <li>- установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке;</li> <li>- установка крючков для костылей и тростей;</li> </ul>	Все категории	2020 (2 этап)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- расширение дверного проема;</li> <li>- реконструкция помещения для организации свободного пространства для разворота кресла – коляски;</li> <li>- установка откидного поручня рядом с унитазом со стороны свободного пространства;</li> <li>- установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения.</li> </ul>	К, О-н, С-п	2025 - 2030 (3 этап)	Целевые субсидии	
3.6	<p><b>По системе информации</b></p> <p>Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>	Все категории			
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2020 - 2025 (2 этап)	Целевые субсидии	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2020 - 2025 (2 этап)	Целевые субсидии	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки – проводника на объект и организация для неё места ожидания	С	2019 (2 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2019 - 2020 (2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации	Все	2016 - 2018		

	(распространение памяток, оснащение официального интернет – сайта версией для слабовидящих)	категории	(1 этап)		
<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2016 - 2018 (1 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2020 (2 этап)		

## II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в т.ч. с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С, Г)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных документов организации о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2016 - 2018 (1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных обязанностях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	2016 - 2018 (1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам этики общения с инвалидами, оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2016 - 2018 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в организации услугах, а также о порядке оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2016 - 2018 (1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по	Г, С	2016 - 2018		


1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		(1 этап)		
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>		(1 этап)		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

## СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

*Председатель СГО "ООО" "ВСО"*  
Название организации  
  
 ( *С. М. Желазный* )  
Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи

Дата согласования «      » 20 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

---



---



---



---



---

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий